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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

Bab ini membahas tentang hal yang menjadi latar belakang penyusunan laporan Kerja 

Praktik Profesi Arsitektur mengenai Proyek Pembangunan Desa Wisata Dusun Semilir 

dilengkapi dengan permasalahan, tujuan, ruang lingkup dan batasan serta metode disusunnya 

laporan Kerja Praktik Profesi Arsitektur. Dalam bab ini juga terdapat penjelasan mengenai 

sistematika pembahasan yang akan penulis buat mengenai isi laporan Kerja Praktik Profesi 

Arsitekur. 

 

A. LATAR BELAKANG 

Praktik profesi arsitek adalah Kegiatan Program studi Arsitek untuk memenuhi Mata 

kuliah Kerja Praktik Profesi Arsitek (KPPA). Mata kuliah ini merupakan wahana untuk 

mengenalkan profesi arsitek, keberadaan dan peran asosiasi profesi, anggaran dasar dan 

anggaran rumah tangga, maupun kode etik dan tata laku keprofesian, serta memberikan 

pelatihan pada praktik profesi dalam dunia nyata dalam bidang perancangan atau pembangunan 

lingkungan buatan (Kurikulum Prodi Arsitektur 2016).  

Tujuan Praktik Kerja  Profesi Arsitek yaitu mahasiswa diharapkan mampu menerapkan 

teori – teori yang telah di dapatkan dari mata kuliah arsitektur seperti desain arsitektural, 

rekayasa struktur banguan, utilitas bangunan dan managemen proyek kemudian diterapkan di 

lapangan. Selain itu mahasiswa diharapkan dapat mengidentifikasikan keprofesian arsitek, 

melatih keahlian merancang arsitektur dalam kenyataan permasalahan perancangan dan 

pembangunan lingkungan buatan melalui kegiatan lapangan, analisis, pengambilan kesimpulan 

dan pengembangan saran.  

Kegiatan dari Praktik Profesi Arsitektur yaitu kegiatan perencanaan, perancangan, 

pelaksanaan, pengawasan atau pengelolaan yang memiliki relevansi dengan arsitektur pada 

suatu institusi/biro konsultan/kontraktor/dsb. Penjelasan singkat mengenai kegiatan – kegiatan 

tersebut yaitu Perencanaan adalah proses membuat rencana terutama dalam lingkup skala 

makro (konteks ruang lingkungan, kawasan, wilayah). Perancangan adalah proses membuat 

rancangan terutama dalam lingkup skala mikro (konteks ruang tapak, bangunan dan detail). 
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Pelaksanaan adalah proses mewujudkan (membangun) konstruksi suatu rancangan. 

Pengawasan adalah proses mengawasi pekerjaan mewujudkan konstruksi suatu rancangan. 

Pengelolaan atau manajemen bangunan adalah proses mengelola bangunan sehingga 

bangunan dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya.  

Dalam laporan ini penulis memilih melakukan kegiatan praktik profesi arsitek di salah 

satu instansi yang ada di Kabupaten Semarang yaitu PT Desa Wisata Dusun Semilir, Bawen 

dalam pembangunan proyek Wisata Dusun Semilir. Proyek pembangunan ini terletak di Jalan 

Soekarno Hatta No. 49, Ngemplak, Bawen, Semarang. Dalam proyek pembangunan ini 

kegiatan praktik profesi yang dapat dilakukan adalah pelaksanaan dan pengawasan.  

 

B. PERMASALAHAN  

Permasalahan yang diangkat dalam laporan kerja praktik profesi merupakan 

permasalahan mengenai kegiatan pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan struktural dan 

arsitektural pada proyek Desa Wisata Dusun Semilir. 

 

C. TUJUAN  

Tujuan dari disusunnya laporan praktik kerja profesi arsitek adalah untuk melaporkan 

kegiatan selama praktik kerja profesi dilaksanakan, kendala di lapangan, serta hasil yang 

didapat oleh penulis selama menjalani praktik kerja pada proyek Desa Wisata Dusun Semilir, 

Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. 

 

D. RUANG LINGKUP DAN BATASAN  

1. Lingkup pembahasan  

Lingkup pembahasan yang dicakup adalah aspek yang berkaitan dengan 

pelaksanaan dan pengawasan pembangunan proyek Desa Wisata Dusun Semilir. Batasan 

pembahasan pada laporan akan berfokus pada pekerjaan struktural dan arsitektural di 

proyek Desa Wisata Dusun Semilir. 

2. Batasan pembahasan 

Batasan dalam pelaksanaan praktik kerja profesi di proyek Desa Wisata Dusun 

Semilir dengan luas lahan -+ 14 Ha di Jalan Soekarno Hatta No. 49, Ngemplak, Bawen, 
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Semarang dengan memperhatikan kondisi lingkungan di sekitarnya dan praktik kerja 

profesi ini dilakukan dengan batasan waktu selama satu bulan dua puluh hari ( 27 Juli 2020 

sampai 5 September 2020) 

 

E. METODE PENYUSUNAN LAPORAN 

1. Observasi 

Observasi yang dilakukan meliputi segala aspek yang berkaitan dengan pekerjaan 

struktural dan arsitektural pada proyek pembangunan Desa Wisata Dusun Semilir. 

2. Wawancara 

Wawancara dilakukan bersamaan dengan kegiatan observasi untuk mengetahui 

informasi secara detail mengenai objek yang diamati. Narasumber kegiatan wawancara 

dipilih berdasarkan keahlian yang sesuai dengan objek yang diamati. Hasil wawancara 

kemudian digunakan untuk melengkapi data lapangan. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan untuk menunjukkan gambaran asli objek serta proses yang 

telah diamati di lapangan. Selain itu, adanya dokumentasi menunjukkan kesesuaian antara 

objek yang diamati dengan laporan yang dibuat. 

4. Literatur  

Studi literatur digunakan sebagai teori acuan dasar dalam proses pelaksanaan dan 

pengawasan yang diamati oleh penulis. Selain itu, literatur digunakan sebagai pembanding 

antara prosedur standar yang telah ada dengan proses yang terjadi di lapangan. 

5. Pengolahan data 

Pengolahan data dilakukan setelah semua informasi objek kajian telah didapat. Data 

objek kajian yang akan diolah bersumber dari hasil kegiatan observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. 

6. Kesimpulan 

Kesimpulan dibuat setelah mengetahui poin-poin penting yang dihasilkan dari 

pengolahan data untuk mengetahui kesesuaian, ketidaksesuaian serta alternatif yang terjadi 

pada praktek di lapangan. 
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F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Untuk memudahkan penulisan, laporan dibagi menjadi enam tahapan, yaitu: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, permasalahan, 

persoalan, tujuan, ruang lingkup dan batasan serta sitematika pembahasan yang menjadi 

pedoman dan dasar dalam merancang laporan Kerja Praktik Profesi Arsitek. 

2. BAB II TINJAUAN UMUM 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kajian kepustakaan yang bersifat teoritik 

mengenai managemen proyek, kontraktor proyek, pelaksanaan pekerjaan struktural dan 

arsitektural. Kajian kepustakaan ini yang menjadi pedoman dalam merancang laporan Kerja 

Praktik Profesi Arsitek. 

3. BAB III TINJAUAN KHUSUS 

Pada bab ini akan dijelaskan secara umum mengenai PT. Desa Wisata serta proyek 

pembangunan Desa Wisata Dusun Semilir yang telah dipilih oleh penulis sebagai objek kajian 

dalam penyusunan laporan Kerja Praktik Profesi Arsitek. Selain itu, akan dijelaskan pula 

mengenai fokus penulis pada laporan yaitu mengenai pekerjaan struktural dan arsitektural 

pada proyek Desa Wisata Dusun Semilir 

4. BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang pembahasan permasalahan yang terjadi selama proses Kerja 

Praktik Profesi Arsitek dilaksanakan. Permasalahan berupa pekerjaan struktural dan 

arsitektural pada proyek pembangunan Desa Wisata Dusun Semilir. Pembahasan tersebut 

dilakukan dengan mengolah data hasil pekerjaan, pengamatan, wawancara, dan dokumentasi 

selama menjalani kerja praktik. 

6. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan, hasil akhir yang didapat 

berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya. Serta saran atau solusi yang diberikan 

terhadap permasalah yang terjadi selama menjalani praktik kerja.  

7. DAFTAR PUSTAKA 
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